



กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๕

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๑-๒ ไตรมาสที่ ๓-๔ สิ้นสุดโครงการ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสโครงการ ๖๗๐๗๐๒๕๐๑๐๐๓๒๐๐๐๖
แผนงาน ด้านสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวันเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ) ๑๔ ส.ค. - ๑๙ พ.ย. ๖๗
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง

๒. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๗๕,๖๐๐.- บาท ประกอบด้วย
เงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ๔๗๕,๖๐๐.- บาท
เงินงบประมาณสมทบสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ - บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๔๗๕,๖๐๐.- บาท คงเหลือเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - บาท

๓. สถานภาพการดำเนินโครงการ (ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน ได้มากกว่า ๑ ช่อง)

ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว ล่าช้า

๔. ความก้าวหน้าโครงการ (เมื่อเทียบกับแผน กิจกรรมที่กำหนดไว้ และผลการดำเนินงานจนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานสำคัญโดยสรุป (ระบุความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการที่กำหนด)	ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการ	แนวทางการแก้ปัญหา
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง	ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงที่ ๑ โดยวางท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาด	ไม่มี	ไม่มี

	จังหวัดปราจีนบุรี	<p>Ø ๓" (มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) ยาว ๔ เมตร จำนวนระยะทาง ๘๐๐ เมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒</p> <p>โดยวางท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓" (มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) ยาว ๔ เมตร จำนวนระยะทาง ๔๖๐ เมตร</p> <p>ช่วงที่ ๓</p> <p>โดยวางท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓" (มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) ยาว ๔ เมตร จำนวนระยะทาง ๔๐๐ เมตร</p> <p>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด =		๑๐๐		

๕. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป (ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน)

- ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ
- มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ

เหตุผล/ความจำเป็น ในการปรับเปลี่ยน.....

.....

กิจกรรม รายละเอียด และระยะเวลา ที่จะปรับเปลี่ยน.....

.....

.....

๖. วัตถุประสงค์โครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)

ที่	วัตถุประสงค์	ประโยชน์ที่ได้รับ
๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการน้ำใช้ในการอุปโภคของประชาชน หมู่ที่ ๑๐	ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ เข้าถึงบริการระบบประปา หมู่บ้านเพิ่มขึ้น

๒	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ มีน้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อความจำเป็นในการดำเนินชีวิต	ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ ได้ใช้น้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
๓	เพื่อขยายการให้บริการระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถบริการประชาชน หมู่ที่ ๑๐ ได้อย่างทั่วถึง	ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการพัฒนาในการขยายบริการให้แก่ประชาชน

๗. เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรมไม่เกิน ๑๐ ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (ระบุ ชื่อภาพ /กิจกรรม วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม)

- ๑) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.....
- ๒).....
- ๓).....

๘. การส่งคืนเงินโครงการชุมชนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้นำส่งคืนเงินภายใน ๓๐ วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หรือนับจากวันที่มีเงินเหลือจ่าย พร้อมแนบหลักฐาน แบบฟอร์มการส่งคืนเงินเหลือจ่าย กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๖ มาด้วย

ส่งคืนเงินวันที่..... - จำนวนเงิน..... - (บาท)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางวรรณภัส ประสงค์)
 ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บางพลวง (ระบุหากมี)
 วัน/เดือน/ปี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
 (นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ)
 ตำแหน่ง นายกอบต.บางพลวง (ระบุหากมี)
 วัน/เดือน/ปี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี




โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ขยายระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

